



Nr. inreg. 113127/07.04.2023

### ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213018/1155 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACĂU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții: Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale Al. cel Bun, ca urmare a :

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

#### **Art. 1** Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiecțiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

#### Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - 5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor”.**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3(trei)exemplare, din care 2(doua) pentru Achizitor si 1(unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A blue ink signature of Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, written over the text of the Achizitor's name.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg. 133129/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213114/1164 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACĂU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții: Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale Al. I. Cuza, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacau – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentatiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor”.**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU VIZITEU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucian-Daniel Stanciu Viziteu.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg. 133134/04.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213035/1157 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Liceului cu Program Sportiv”, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care s-a solicitat încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor”.**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacau – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentatiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor”.**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A large blue ink signature of Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, written over the text of the buyer's name.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg. 133136 / 04-04. 2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213026/1156 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din Curtea Colegiului National Pedagogic “Stefan cel Mare” “ ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicita încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1. Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor. “**

### Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3(trei)exemplare, din care 2(doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACĂU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A blue ink signature of Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, written over the text of the purchaser's name.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT







Nr. inreg. 133138/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213112/1163 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – fază SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Scolii Gimnaziale M. Sadoveanu”, ca urmare a :

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023, întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării prevederilor art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradicție cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1. Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect fază S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectivi.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor”.**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - 10 zile de la data mentionata in ordinul de incepere

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obtinerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentatiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor”.**

**Art. 2.** Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL  
ADMINISTRATOR



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA  
ADRIAN BOGDANESCU


SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg.

133/43/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213072 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACĂU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale G.M. Cancicov”, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

‘6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

### Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3(trei) exemplare, din care 2(doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL  
ADMINISTRATOR



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACĂU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA


SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA, /

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg. 133/40/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213094/1161 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilizare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale George Bacovia și a Grădinitei”, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL,

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL  
ADMINISTRATOR



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACĂU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA


SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA //

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT





Nr. inreg. 133145/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213079/1160 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții: “Amenajare și utilizare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale C. Platon”, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/obiectiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - 5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3(trei)exemplare, din care 2(doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPUL BACĂU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A blue ink signature of Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, written over the text of the buyer's name.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA


SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT







Nr. inreg. 133147/07.04.2023

## ACT ADITIONAL nr.1

La contractul de servicii nr. 213105/1162 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACAU și SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din curtea Școlii Gimnaziale Alecu Russo”, ca urmare a:

- adresei nr. 210/03.04.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 131317/03.04.2023 din partea SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE& ARCHITECTURE SRL

- referatului aprobat nr. 131927/04.04.2023 întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea eliminării art.6.2 din contract, deoarece sunt în contradictoriu cu art. 6.1. și art. 6.3;

au intervenit, de comun acord, următoarele modificări:

### Art. 1 Se modifica - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata contractului este de 90 zile de la data începerii prestării conform art. 7.1 din prezentul contract.

6.3. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacău – *50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor*

Completări ale documentațiilor depuse care au fost respinse/solicitări de clarificări - *5 zile de la primirea listei cu neconformități/ obiecțiuni.*

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor/acordurilor.”**

Urmand ca acesta sa aiba urmatorul continut - Art. 6. Durata contractului

“6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a serviciilor contractate.

6.2. Durata maximă de prestare a serviciilor va fi de **90 zile de la data menționată în ordinul de începere**, emis de achizitor, astfel:

Documentație C.U., Documentațiile tehnice, depuse pentru obținerea avizelor/acordurilor – *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu topografic vizat OCPI - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Studiu geotehnic verificat, alte studii după caz - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Expertiza tehnică - *10 zile de la data menționată în ordinul de începere*

Proiect faza S.F. însoțit de toate avizele și acordurile conforme cerute prin C. U. în vederea obținerii aprobării indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul Local al mun. Bacau – 50 zile de la obținerea tuturor avizelor/acordurilor

Completari ale documentatiilor depuse care au fost respinse/solicitari de clarificari - 5 zile de la primirea listei cu neconformitati/ obiectiuni.

**Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor/acordurilor.”**

**Art. 2** - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act additional a fost incheiat in 3 (trei) exemplare, din care 2 (doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARCHITECTURE SRL



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII

VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

