

**ACT ADITIONAL nr. 3**

La contractul de servicii nr. 213035/1157 din 28.12.2022, încheiat între MUNICIPIUL BACĂU și SC ARCHIVISION AV STUDIO SRL, având ca obiect Servicii de proiectare – faza SF pentru obiectivul de investiții “Amenajare și utilare a spațiilor din Curtea Liceului cu Program Sportiv” ca urmare a:

- adresei nr. 382/10.11.2023, înregistrată la Mun. Bacău cu nr. 198053/13.11.2023 din partea SC ARCHIVISION AV STUDIO SRL,

- prin mail-ul din data de 03.01.2024 înregistrat la Municipiul Bacău cu nr. 111297 din 08.01.2024. SC ARCHIVISION AV SRL a transmis Certificatul de Înregistrare în scopuri de TVA, din data de 01.01.2024, seria B, nr. 2102476, emis de ANAF – Direcția Generală Regională a finanțelor Publice Iași

- referatului aprobat nr. 112343/10.01.2024, întocmit de Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții, prin care se solicită încheierea unui Act Adicional în vederea recalculării valorii contractului în conformitate cu adresa atasată, prin care se precizează data de la care vor deveni plătitori de TVA;

**MUNICIPIUL BACĂU**, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN – DANIEL STANCIU - VIZITEU, cu sediul pe strada Pictor Aman, nr. 94C, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie RO52TREZ24A681100580102X, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte  
și

**SC ARCHIVISION AV STUDIO SRL**, reprezentată prin VLAD RACHIERU, având funcția de Administrator, cu sediul în Iași, Strada Anastasie Panu, nr. 50, parter, Cabinet Avocat Farcas Daniela Cristina, Bloc H3, jud. Iași, e-mail: [vrlaiasi@gmail.com](mailto:vrlaiasi@gmail.com), tel. 0734 385 239, înregistrată cu nr. J22/2/2018, cod fiscal 38649626, cont trezorerie RO82TREZ4065069XXX025550, deschis la Trezoreria Iași, în calitate de **Prestator**, pe de alta parte.

Au convenit de comun acord următoarele modificări:

**Art. 1** Se modifica

Din: Art. 4 „Obiectul contractului” alin. 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, respectiv **21.500,00 lei inclusiv TVA.**

In: Art. 4 „Obiectul contractului” alin. 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, respectiv **21.500,00 lei plus TVA de 19% (pentru suma rămasă de plată).**

**Art. 2** Se modifica

Din: Art.5 “Prețul contractului”

5.1 “Prețul contractului, plătit prestatorului de către achizitor, este de **21.500,00 lei fără TVA**, la care se adaugă 0 lei TVA, firma fiind neplatitoare de TVA.....”



5.2 (1) Prețurile unitare pe etape și prețul total rămâne ferm.

(2) Ajustarea/actualizarea prețurilor unitare pentru fiecare tip de prestație menționată în centralizatorul financiar se va efectua, prin act adițional, numai în cazul modificărilor legislative care duc la modificarea cotelor legale și/sau TVA.

Nr. crt.	Denumire etapa proiectare	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA
0	1	2	3	4
1	Intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii CU si a tuturor avizelor si acordurilor conform CU	2.000,00	0	2.000,00
2	Studii geotehnice	3.000,00	0	3.000,00
3	Studii topografice	3.000,00	0	3.000,00
4	Expertiza tehnica	3.000,00	0	3.000,00
5	Studiu de fezabilitate	10.500,00	0	10.500,00
6	Alte studii daca este cazul.	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500,00</b>

In: Art. 5 "Pretul contractului"

5.1 "Pretul contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de **21.500,00 lei fara TVA**, la care se adauga **1.995,00 lei TVA (pentru suma ramasa de plata – reprezentand TVA pentru serviciile de realizare Studiu Fezabilitate)**, firma fiind platitoare de TVA din data de 01.01.2024."

5.2 (1) Prețurile unitare pe etape și prețul total rămâne ferm.

(2) Ajustarea/actualizarea prețurilor unitare pentru fiecare tip de prestație menționată în centralizatorul financiar se va efectua, prin act adițional, numai în cazul modificărilor legislative care duc la modificarea cotelor legale și/sau TVA.

Nr. crt.	Denumire etapa proiectare	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA
0	1	2	3	4
1	Intocmirea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii CU si a tuturor avizelor si acordurilor conform CU	2.000,00	0	2.000,00
2	Studii geotehnice	3.000,00	0	3.000,00
3	Studii topografice	3.000,00	0	3.000,00
4	Expertiza tehnica	3.000,00	0	3.000,00
5	Studiu de fezabilitate	10.500,00	1.995,00	12.495,00
6	Alte studii daca este cazul.	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>23.495,00</b>

Handwritten scribble or mark.



Art. 3 - Celelalte clauze din contract raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in 3(trei)exemplare, din care 2(doua) pentru Achizitor si 1 (unu) pentru Contractant.

PRESTATOR  
SC ARCHIVISION AV STUDIO SRL  
ADMINISTRATOR



ACHIZITOR  
MUNICIPIUL BACAU  
PRIMAR  
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU



DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII


VIZAT DIRECTIA JURIDICA

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

INTOCMIT,  
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE  
SI CONTRACTARE SERVICII SOCIALE

RESPONSABIL URMARIRE CONTRACT

t. +40(234) 581 849  
f. +40(234) 588 757  
📍 Str.Pictor Theodor Aman, nr.94 C, cod 600164  
@. contactprimarie@primariabacau.ro



www.municipiulbacau.ro

